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Posintran osahanke: maa-ainesten 
kiertotalous
• Heti hankkeen alussa perustettiin paikallinen asiantuntijaryhmä 

• Porvoon kaupunki: kuntatekniikka, ympäristönsuojelu, 
kaupunkisuunnittelu, toimitilajohto, liikuntapalvelut

• Porvoon vesi,
• Rosk'n Roll ja Maa Roll
• Posintra ja Laurea

• Toteutettiin kaksi pilottia kaupungin kanssa:
Maa-ainesten koordinointi
Purkubetonin hyötykäyttö (pumppaamo)



Maa-ainekset eivät ole uusiutuva 
luonnonvara
• Suuret kaupungit ovat jo vuosia koordinoineet 

rakennushankkeissaan maamassoja ja pyrkineet 
hyödyntämään ja loppusijoittamaan niitä 
mahdollisimman lähelle syntypaikkaa

• Pienemmillä kunnilla ja kaupungeilla ei ole vielä 
ollut pakottavaa tarvetta kehittää 
massakoordinaatiota eikä niillä ole ollut siihen 
resurssejakaan

• Koordinoinnin puute on vaikeuttanut 
ylijäämämaiden hyödyntämistä. 
Kiertotalousajattelun edetessä myös maa-ainekset 
on alettu nähdä entistä arvokkaampina ja niiden 
hallittuun kierrättämiseen on syntynyt 
kiinnostusta



Maaperä-

yms. 

tutkimukset

Rakentaminen - pääurakointi 

Maa-ainesten kiertotalous rakennushankkeessa tiedonkulun näkökulmasta
Porvoon alueella

Rakennuttaminen

Maa-ainesten käsittely

Kaavoitus

Kaupungin omalla 

maalla mietitään 

sopivat välivarastointi-

paikat, joille haetaan 

ympäristölupahakemus 

ajoissa

Ympäristöluvat
Kilpailutusasiakirjoissa 
esitetty suunnitelmat 

ylijäämämaille

Kilpailutus/

hankinta
Hankesuunnittelu

Konsultti

Maanrakennus

Aliurakoitsija

Maa Roll

Valvonta 

ja 

raportointi

Dokumentit

Luvitus

Hakijalla 

tiedoksiottovelvollisuus

Suunnittelu, ennakointi, yhteistyö, dokumentointi

riittävästi aikaa!

Mitä tietoa?
Mistä tietoa?
Missä muodossa?
Kuka tuottaa?
Missä tieto 
sijaitsee?

Digitaalinen
työkalu



Maa-ainesten 
kiertotalous vaatii aina 
myös fyysisen paikan

• Maa-ainesten koordinoinnin kehittäminen 
edellyttää, että kunnalla olisi strategia tai 
ohjelma, jossa massakoordinointi on 
huomioitu

• Keskisuurten ja pienten kuntien on 
löydettävä uudenlaisia ratkaisuja hallita 
maamassoja



Maa-ainesten 
kiertotalous vaatii aina 
myös fyysisen paikan
• Maa-ainesten koordinoinnin kehittäminen edellyttää, 

että  kunnalla olisi strategia tai ohjelma, jossa 
massakoordinointi on huomioitu

• Keskisuurten ja pienten kuntien on löydettävä 
uudenlaisia ratkaisuja hallita maamassoja

• Porvoo, Loviisa, Sipoo, Rosk’n Roll ja Posintra 
perustivat keväällä 2023 Itä-Uudenmaan 
massaryhmän, jonka tehtävänä on valmistella kuntien 
massakoordinaatiokilpailutuksen sisältöä



Pilottikohteeksi Kokonniemen 
vanha pumppaamo
o Asiantuntijaryhmässä päätettiin pilotoida betonimurskeen 

hyötykäyttöä. 
o Kokonniemessä Porvoon veden omistamalla tontilla on 

rakennus, joka on toiminut puhdistamona (1973 – 2002) ja 
myöhemmin tasausaltaana ja pumppamona (2002 – 2019). 
Rakennus on ollut tarkoitus purkaa. 

o Pilotissa selvitettiin, että voiko purkubetonia hyödyntää 
kaupunki-infran (ent. kuntatekniikka) kohteessa 
Toukovuorella maarakentamisessa.

o Konsultti oli tehnyt kuntoarvion rakennuksesta helmikuussa 
2021 sekä purku-urakan suunnitelmat syyskuussa 2021. 

o Porvoon kaupungin ympäristönsuojelusta kysyttiin 
mahdollisuutta murskata betonit pelkällä meluilmoituksella 
ympäristöluvan sijaan. 

o Lähtökohtaisesti purkubetonin murskaaminen purkupaikalla 
on jätteen ammattimaista käsittelyä ja tämä edellyttää 
ympäristölupaa. Viranomainen voi ottaa kantaa vasta silloin, 
kun tiedossa on mm. kesto, työaika, menetelmät, melutaso ja 
pölyäminen. 



Pilotti I:n selvitys: Sitowiselta taloudellinen selvitys 
kolmella eri skenaariolla

o Selvityksessä tarkasteltiin tilannetta kolmen tapauksen 
kautta: 

1) Jätevedenpuhdistamon purkamisessa syntyvän 
betonin murskaustyö purku-urakan vaatiman 
erottelun lisänä, betonin laadunvarmistus ja 
betonimurskan uusiokäytön vaatiman luvituksen
kustannukset.

2) Jätevedenpuhdistamon purkamisessa syntyvän 
betonin kuljetus Revanssiin käsiteltäväksi ja 
uusiokäytön kuljetus- ja luvituskustannukset.

3) Jätevedenpuhdistamon purkamisessa syntyvän 
betonin kuljetus kaupungin omistamalle, mutta 
ulkopuolisen urakoitsijan ylläpitämälle 
käsittelyalueelle käsiteltäväksi, betonin 
laadunvarmistus sekä kuljetus- ja 
luvituskustannukset uudelleenkäyttökohteeseen.

Purkubetonin määrä 6400 t 40 km5 km 12 km



Purkutilanne 
o CEGO-hankkeen myötä purkubetonin hyötykäyttö tuli 

mieleen.

o Purkusuunnitelmat päivitettiin hyötykäytön kannalta 
syksyllä 2022 Sitowisen selvityksen valmistuttua.

o Kokonniemen purku ja Toukovuoren parkkialueen työt ovat 
vuoden 2023 työohjelmissa. 

o Purkulupa haettu rakennusvalvonnalta tammikuussa 2023. 
Purkulupa myönnetty.

o Purkutyö kilpailutettiin tammikuussa. Sisätilojen purku 
aloitettu.

o Ympäristönsuojelu on tehnyt melupäätöksen, nyt odotetaan 
vielä MARA-ilmoituksen täydennystä.  Se vaatii 
betonimurskeesta otettuja näytteitä, jotka voidaan ottaa 
vasta sitten, kun mursketta on riittävä määrä. 

Kuva: Suvi Niini



Ja vielä hiilijalanjälkilaskenta mukaan: 
Halusimme vielä selvittää, millaiset hiilijalanjäljet kuljetukset tuottavat. Teetimme konsultilla laskennat, perustuen 
edelliseen selvitykseen. Tulosten perusteella:

o Katuajon päästöt ovat yleisesti maantieajoa korkeammat. Ero ei kuitenkaan ole merkittävä lyhyillä kuljetusmatkoilla, 
vaan merkittäväksi tekijäksi nousee kuljetusmatkan pituus. 

o Kuljetuspäästöt ovat suoraan verrannollisia ajokilometreihin.

o Vaihtoehto 1:n kuljetuspäästöt ovat n. 5 kertaa pienemmät kuin  vaihtoehto 2:n ja n. 2 kertaa pienemmät kuin 
vaihtoehto 3:n. 

o Absoluuttisesti VE1 ja VE2 välinen ero on n. 11 000 kg CO2e, mikä vastaa esimerkiksi noin yhden suomalaisen 
vuotuista hiilijalanjälkeä⁵). VE1 ja VE3 välinen ero puolestaan on n. 4 000 kg CO2e, mikä vastaa esimerkiksi n. 7 
kerrostalokaksion vuotuista energiankulutuksen hiilijalanjälkeä⁶). 

o Jokaisessa vaihtoehdossa päästöjä voidaan vähentää arviolta n. 65 % biodieselin käytöllä fossiilisen dieselin sijaan.
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5) Sitra. Keskivertosuomalaisen hiilijalanjälki, 2018.
6) Helen Oy. Oma sähkön- ja energiankulutukseni, 2022.
7) Purkupiha Oy. Environmental Product Declaration, RTS_188_22, 2022.

https://www.sitra.fi/artikkelit/keskivertosuomalaisen-hiilijalanjalki/
https://www.helen.fi/asiakaspalvelu/energiankayton-neuvonta/oma-energiankulutukseni
https://cer.rts.fi/wp-content/uploads/rts_188_22-purkupiha-oy_demorock-epd.pdf


Havaintoja Posintran osahankkeesta

➢ Kiertotalous tehdään yhdessä ja siihen tarvitaan kaikkia

➢ Työpajoissa on saatu yhteen niin kaupungin, yritysten kuin 
muidenkin tahojen asiantuntijoita

➢ Hanke on tuonut lisäresursseja kehittämistyöhön


